

Le maraîchage, un espoir pour les femmes de Siéro au Mali

Rapport intermédiaire



Réception de l'équipement pour le jardin maraîcher

Localisation du projet	Village de Siéro, commune de Kerela, préfecture de Dioïla, région de Koulikoro
Date de début	mars 2015
Durée du projet	11 mois
Objectif	Mettre en place une activité maraîchère rentable grâce à la mutualisation et à l'augmentation de la production maraîchère
Nombre de bénéficiaires	70 femmes parmi les membres de l'association des femmes de Siéro et les 643 habitants du village
Budget	12 265.76€

1. Activités réalisées pour la période jusqu'en août 2015

Pour la mise en œuvre du projet, des rencontres d'informations ont été tenues avec la communauté pour leur expliquer son déroulement, leur rappeler son objectif et l'implication que l'on attend d'eux pour sa bonne mise en place.

Un appel d'offres a été lancé qui a permis la sélection de l'entreprise locale de Bekaye Coumare pour la construction de la clôture du périmètre maraîcher. Cette entreprise, qui a déjà travaillé avec BØRNEfonden Mali dans l'aménagement des jardins maraîchers, a exécuté la clôture avec murette suivant un contrat qui a été signée le 20 avril 2015. Les différents outils et matériels ont été achetés à un prestataire local domicilié à Fana. Les semences proviennent quant à elles de l'entreprise Mali-semences.



Installation de la clôture

Calendrier des activités exécutées	
Appel d'offres et signature du contrat	1 mois
Installation Clôture	1 mois et demi
Achats et donation des équipements et engrais	20 jours

2. Résultats du projet

La clôture a été installée pour sécuriser le périmètre maraîcher des animaux.

Les équipements ont été distribués aux femmes bénéficiaires.

Les femmes ont reçu les semences et sur les conseils du Conseiller au programme chargé des activités génératrices de revenus, elles ont enlevé les arbustes qui jonchaient le périmètre et ont commencé à travailler la terre. Les premières cultures hivernales (arachides, concombre, piment et aubergine locale) ont pu être plantées.



Les premières plantations poussent bien !



Plant d'aubergines

3. Difficultés rencontrées

La principale difficulté rencontrée est que la mise en place du projet coïncide avec la période hivernale (de juin à septembre) et où les mois de juillet et août sont très pluvieux. De ce fait les puits n'ont pu être construits. Il n'y a donc pour l'instant que 60 femmes qui travaillent au jardin au lieu des 70 prévues initialement. Heureusement, les cultures hivernales ne nécessitent pas un arrosage important et les femmes utilisent un puits qui est à proximité.



La clôture terminée et l'entrée du jardin maraîcher



Remise symbolique des matériels par la Présidente des femmes – Les femmes bénéficiaires du projet



Première récolte de concombres, herbes et piments

4. Perspectives

Les femmes devaient recevoir leur formation dès la construction du puits mais elle a dû être repoussée et elle aura lieu en septembre. Ce qui coïncidera avec la fin des cultures hivernales pour lesquelles les femmes reçoivent aide et conseils malgré tout.

La construction des puits devrait finalement avoir lieu en janvier 2016. En effet, à cette période les sous-sols seront libérés des eaux de pluie et l'on est donc certain d'atteindre une source.

5. Témoignages

Salimata TOGOLA, Présidente de l'association des femmes de Sièro



Nous sommes très contentes de la réalisation de ce périmètre maraîcher qui va beaucoup amoindrir nos souffrances en termes d'exploitation maraîchères. Il y a 60 femmes qui vont exploiter ce périmètre et c'est un privilège pour nous. Nos rendements seront meilleurs. Au de l'Association et à mon nom propre, Je remercie BØRNEfonden et son partenaire

Djeneba FANE, membre de l'association des femmes de Sièro



Nous sommes ravies de ce jardin. Cela nous permettra de faire nos activités génératrices de revenus sans soucis. Nous avons reçu des équipements et des intrants. On n'avait pas de moyens pour tout ça ! Nous remercions le donateur pour ce geste magnifique.